

22/12/2016 12:01

La "Variantina" alla SR69 si avvicina: firmata la transazione

Ieri l'accordo per i terreni con i privati. E dalla Regione arrivano altri 300mila euro per far ripartire l'opera nel 2017



Si è chiusa ieri la transazione tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno e i proprietari dei terreni su cui deve passare il terzo lotto della "Variantina", il bypass alla SR69 interno all'abitato di Figline. Una firma che chiude un capitolo aperto da qualche decennio e che, di pari passo con l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, segna una svolta decisiva per la conclusione dell'opera.

La transazione – del valore di circa 180mila euro - sarà perfezionata con una serie di adempimenti da parte dei privati entro i prossimi 60 giorni ed è stata possibile grazie anche all'accordo di programma siglato tra Comune e Città Metropolitana di Firenze nel giugno 2014, quando cioè l'opera divenne definitivamente di competenza dell'Amministrazione Mugnai: infatti il Comune, per beneficio dello sblocco del Patto di Stabilità dovuto alla fusione, poté ricevere in dote le risorse necessarie per terminare i lavori (2.536.366,27 euro dalla Regione). Inoltre, **questa settimana la sindaca Mugnai ha ricevuto l'ok della Regione per un ulteriore finanziamento da 300mila euro che servirà proprio a far ripartire l'opera nel 2017** e che è il frutto dell'ottima sinergia creata con la Regione (la settimana scorsa è arrivato anche il finanziamento da 487mila euro per la Ciclopista dell'Arno).

Ricordiamo che il tratto mancante della “Variantina” inizia **dal ponte sul torrente Gagliana e termina in prossimità della rotatoria in zona stadio, per una lunghezza totale di 600 metri**; il primo tratto riguardava il ponte sul torrente Gagliana ed è stato realizzato nel 2004, il secondo era il collegamento tra la rotatoria di via Pampaloni e la rotatoria dietro lo stadio e si è concluso nel settembre 2009, mentre adesso si attende la realizzazione del terzo ed ultimo stralcio. Adesso è in corso la revisione della progettazione definitiva, poi sarà redatta quella esecutiva e finalmente potranno riprendere i lavori per la conclusione di un’opera che **alleggerirà dal traffico il centro urbano di Figline**.

“Con questa firma mettiamo la parola fine alle pastoie burocratiche che hanno impantanato l’opera per anni e **finalmente passiamo dalle parole ai fatti** – hanno commentato la sindaca Giulia Mugnai e l’assessore ai Lavori pubblici, Caterina Cardì -. Come amministrazione, grazie alle condizioni straordinarie date dall’essere un comune nato da fusione abbiamo potuto prendere in carico quest’opera, riuscendo così a sbloccare e concludere la transazione e ad aggiudicare la gara per la progettazione e la direzione dei lavori. **Il 2017 quindi sarà un anno di svolta**: dopo l’approvazione del progetto esecutivo, procederemo con la gara per aggiudicare i lavori per la conclusione dell’opera. Infine **un ringraziamento all’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli**, con il quale stiamo portando avanti una proficua e preziosa collaborazione per migliorare le infrastrutture del nostro territorio”.

Intanto, sempre nei pressi della “Variantina”, sulla SR 69, è stata aperta la rotatoria all’intersezione tra via Pertini e via Roma (nella foto). Si tratta di una rotatoria di 27 metri di diametro (corsia stradale di 7 metri), progettata dall’ufficio Tecnico del Comune di Figline e Incisa Valdarno che sarà terminata presumibilmente entro l’inverno. L’intervento – che ha un costo di 130mila euro – comporta anche la riorganizzazione del parcheggio Dalla Chiesa (via Roma lato giardini) dove saranno riorganizzati 32 posti auto, a cui si aggiungeranno quelli da destinare ai ciclomotori.

Samuele Venturi

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Figline e Incisa Valdarno

Cell. 328.0229301 Tel. 055.9125255 (sede Figline) - 055.8333450 (sede Incisa)

web ufficiostampa.figlineincisa.it

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)