

- [24/08/2021 12:35](#)

Sette addetti della ditta esecutrice sottoposti a isolamento domiciliare. L'intervento partirà non appena saranno revocate le misure preventive, con le stesse modalità già programmate

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno informa che **l'inizio dei [lavori sul secondo tratto di Corso Mazzini](#), inizialmente previsto per giovedì 25 agosto, è rinviato**: l'impresa esecutrice ha infatti comunicato che sette dei suoi addetti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare come misura di prevenzione del contagio da Covid-19 e per questo al momento non dispone di personale sufficiente per l'avvio del cantiere.

Le modifiche alla viabilità e alla sosta previste a partire dal 25 agosto sono dunque sospese. **L'intervento sarà riprogrammato per iniziare non appena il personale incaricato verrà sollevato dalla misura preventiva**. I lavori si svolgeranno secondo le modalità già stabilite.

Andrea Tani
Ufficio Stampa
Comune di Figline e Incisa Valdarno
mail a.tani@comunefiv.it
tel 055.9125318
cell 3280229301

- [LAVORI PUBBLICI](#)

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)