

NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CORSI MATTEOTTI E MAZZINI

Lavori di riqualificazione da oltre 400mila euro

FASE 1:

CORSO MATTEOTTI

- PARTENZA LAVORI: 27 gennaio
- DURATA LAVORI: 60 giorni circa
- TERMINE LAVORI: aprile
- INGRESSO NEGOZI/ABITAZIONI: sempre garantito
- CIRCOLAZIONE STRADALE,
 SOSTA E PARCHEGGIO:
 vietati in corso Matteotti (garantito caricolscarico merci negozi)
- PARCHEGGI ALTERNATIVI: perimetri laterali di piazza Ficino e piazza Averani
- VIABILITÀ ALTERNATIVA:
 piazza Averani (ingresso e uscita) e perimetro
 laterale di piazza Ficino (senso unico di marcia)
- RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: resta invariata
- CORSO MAZZINI: aperto al traffico

FASE 2:

CORSO MAZZINI

Ultimati gli interventi in corso Matteotti, il cantiere si sposterà in corso Mazzini (dove saranno vietati circolazione stradale, sosta e parcheggio, ma garantito caricolscarico merci negozi).

- PRIMO TRATTO (da via Bianchi a piazza Ficino): aprile e maggio
- CORSO MATTEOTTI:

 aperto al traffico
- PARCHEGGI ALTERNATIVI: perimetri laterali di piazza Ficino e piazza Averani
- VIABILITÀ ALTERNATIVA:
 piazza Averani (ingresso e uscita) e perimetro
 laterale di piazza Ficino (senso unico di marcia)
- RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: resta invariata

I lavori si concluderanno con la riqualificazione del **secondo tratto di corso Mazzini** (da via Bianchi a incrocio con via Pignotti): **interventi da calendarizzare**; circa 75 giorni di lavori.













