

30/07/2018 09:32

Figline centro: ancora due settimane di lavori su rete idrica

L'attesa per le analisi sull'acqua e la presenza di tubazioni vecchie comporteranno un ritardo

Slitta di un paio di settimana il termine di chiusura del cantiere in corso Mazzini, dove Publiacqua è intervenuta per la sostituzione della tubazione principale e i nuovi allacci.

Il ritardo è dovuto ad un'attesa per le **analisi sull'acqua** che si è protratta più a lungo del previsto; a complicare la situazione sono state poi le **vecchie tubazioni a cui allacciarsi**, che, **nel tratto di corso Mazzini più vicino a piazza Dante**, sono state trovate in pessime condizioni ed hanno comportato **un lavoro extra**.

L'Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha incontrato Publiacqua invitandola a concludere quanto prima l'intervento per liberare la strada dal cantiere. L'azienda si è impegnata a **terminare tutti gli allacci entro la metà di agosto**. L'**asfaltatura** di entrambi i tratti di corso Mazzini sarà invece effettuato a settembre, **dopo le Feste del Perdono**.

Si ricorda che i lavori sulla rete idrica del centro di Figline rientrano in un'opera di manutenzione straordinaria del valore di circa 300mila euro (asfaltature comprese), finalizzata a migliorare la pressione e l'approvvigionamento di quest'area della città. Nel dettaglio, è prevista la predisposizione di 96 nuovi allacciamenti e la sostituzione di 425 metri di tubazioni principali, che attraversano corso Matteotti e corso Mazzini e che miglioreranno, quindi, l'approvvigionamento idrico di tutto il centro storico. I lavori sono stati suddivisi in tre stralci: corso Matteotti (28 febbraio-30 aprile, già concluso), corso Mazzini primo tratto (2 maggio-1 giugno, già concluso), corso Mazzini secondo tratto (30 maggio-in corso).

Samuele Venturi
Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Cell. 328.0229301 Tel. 055.9125255/450
web www.figlineincisainforma.it

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

